



Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Сектор за материјално-финансијске послове

07 број 404-ЈН-276/18

24.06.2020. године

Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, бр.14 и 68/2015) помоћник министра - начелник Сектора доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

за јавну набавку услуга – Имплементација апликативног софтвера за управљање возним парком, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 276/18  
**07 број 404-ЈН-276/18-11 од 28.01.2019. године**

**1. МЕЊА СЕ** члан 7. став 4. Уговора 07 број 404-ЈН-276/18-11 од 28.01.2019. године, који је гласио „Добављач се обавезује да изврши имплементацију софтвера до 11.05.2020 године.“

тако да исти гласи:

„Добављач се обавезује да изврши имплементацију софтвера до 15.07.2020. године.“

**2.** Добављач се обавезује да продужи рок важења банкарске гаранције најмање 30 дана дужи од истека рока важења уговорних обавеза.

**3.** Остале одредбе Уговора 404-ЈН-276/18-11 од 28.01.2019. године остају на снази непромењене.

**4.** Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**5.** Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три дана од дана њеног доношења.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 32, 40 и 40а Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга 07 број 404-ЈН-276/18-02 од 05.12.2018. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступак за набавку услуга: Имплементација апликативног софтвера за управљање возним парком, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 276/18 ради закључења уговора.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 90.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Средства за реализацију набавке била су обезбеђена Планом извршења буџета МУП-а за 2018. годину са економске класификације 4232.

Министарство унутрашњих послова је, као Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора 07 број 404-ЈН-276/18-10 од 14.01.2019. године, закључило Уговор 07 број 404-ЈН-276/18-11 од 28.01.2019. године са групом понуђача „М&I Systems, Co.“ д.о.о., Нови Сад и „SERBIAN BUSINESS SYSTEMS“ д.о.о., Београд.

Уговорена вредност износи 89.774.500,00 динара без ПДВ-а.

Након закључења уговора, анексом 07 број 404-ЈН-276/18-11 од 27.02.2020. године продужен је рок за извршење имплементације софтвера до 11.05.2020. године као и рок важења банкарске гаранције најмање 30 дана дуже од истека рока важења уговорних обавеза.

У току периода реализације уговора проглашено је ванредно стање у Републици Србије због опште познате ситуације узроковане пандемијом вируса COVID 19, чиме је било отежано пословање и потпуна забрана кретања, а што је довело до немогућности благовременог извршавања уговорних обавеза. Наиме, услед увођења ванредног стања, обустављене су све активности у четвртој фази имплементације САП софтверског решења из разлога што екстерна лица нису могла да бораве и раде у просторијама Министарства.

Из наведених разлога, Додављач се дописом од 29.04.2020. године обратио Наручиоцу молбом за продужење рока извршења предметне услуге најкасније до 15.07.2020. године. Са предложеном изменом сагласио се крајњи корисник Наручиоца, Одељење за одржавање и експлоатацију возила.

Одредбом члана 16. основног уговора предвиђено је да уколико после закључења уговора наступи околност „више силе“ која доведе до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања „више силе“.

Дакле, може се рећи да се у конкретном случају ради о објективним околностима које се нису могле предвидети у време закључења уговора, али да и даље постоји обострани интерес да се уговор одржи на снази.

Чланом 115. став 4. Закона о јавним набавкама дефинисано је да се у случају измена из члана 115. став 2. не може мењати предмет набавке.

Измена уговора је у складу са чланом 133. Закона о облигационим односима који дефинише измену уговора због промењених околности. Закључењу уговора странке приступају имајући у виду одређене околности као и њихове нормалне, уобичајене промене у времену од закључења до испуњења уговора, под којим испуњење уговора обе странке треба да доведе до жељеног економског ефекта.

Основно начело уговорног права, тј. једнакост уговорних странака приликом закључења испуњења уговора, захтева да се води рачуна о промењеним околностима код свих уговора. Странке закључују уговоре имајући у виду један одређен ризик, али ако тај ризик пређе нормалне границе, ако знатно

ремети еквиваленцију престације, онда има места ревизији уговора ради постизања једнакости уговорних страна.

Напомињемо да је могућност измене и допуне Уговора предвиђена чланом 12. основног уговора, да се анексирањем не увећавају финансијска средства, нити се нарушава начело економичности и ефикасности по којем је Наручилац дужан да у поступку набавке прибави услугу одговарајућег квалитета, имајући у виду сврху, намену и вредност набавке.

Напомињемо да се анексирањем Уговора ни на који начин не доводи у питање поштовање основних начела јавних набавки.

На основу свега напред наведеног, донета је одлука као у диспозитиву Одлуке и сачињен је анекс основног уговора.

**ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА**

---

**Жељко Веселиновић**